

Zápis z 7. setkání projektového týmu a sekretariátu projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“, Polanica Zdrój, 7.10.2013

Účast dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení setkání Sdružením polských obcí Euroregionu Glacensis

2. Akční plán Strategie integrované spolupráce

- Představena struktura dotazníku pro sběr konkrétních aktivit a projektových záměrů
- Vedoucí partner rozešle dotazník ostatním partnerům projektu a oni zajistí distribuci mezi respondenty v území partnera
- Respondenti zašlou vyplněný dotazník přímo vedoucímu partnerovi na vsetecka@cep-rra.cz a rklima@kr-kralovehradecky.cz
- Vedoucí partner nechá přeložit dotazníky do češtiny a zpracuje Akční plán

Připomínky/diskuze:

- Sestavit průvodní dopis vysvětlující smysl dotazníku (včetně smyslu strategie a ESÚS) pro české a polské území projektu
- Respondenti by měli uvést pouze nejdůležitější projektové záměry (maximálně 5)
- Respondenti uvedou, do jaké kategorie územní dimenze jejich projekt spadá (Nadregionální ESÚS úroveň, Partnerská CZ-PL úroveň, Individuální úroveň s přeshraničním dopadem)
- Doplnit do dotazníku krátký popis každého opatření a uvést typové aktivity/projekty
- Dotazník mapuje časové období 2014-2020

3. Právní analýzy pro potřeby Strategie a vzniku ESÚS

USNESENÍ

Projektový tým potvrzuje výsledek schvalovací procedury per-rollam a schvaluje strukturu české a polské právní analýzy strategických oblastí spolupráce a otázek souvisejících se založením ESÚS NOVÉ SUDETY.

Usnesení jednomyslně přijato partnery projektu.

4. Inzerce v médiích

- V rozpočtu Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Libereckého kraje a Dolnoslezského vojvodství
- Předběžně v prosinci 2013 nutná dohoda na sestavení tiskové zprávy

5. Výměna zkušeností se zahraničními ESÚS

- Zástupce Sdružení polských obcí Euoregionu Nysa uvedl, že tato aktivita proběhne v listopadu 2013.

6. SEA

- Z projektové žádosti nevyplývá povinnost posouzení vlivu Strategie na životní prostředí ani její schválení orgány partnerů
- Dle doporučení CRR Hradec Králové proběhla schůzka se zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, kterému následně vedoucí partner odeslal oficiální žádost vyjádření, zda Strategie podléhá posuzování vlivu na životní prostředí (MŽp)
- Aktuálně čeká vedoucí partner na vyjádření MŽp
- V otázce financování případné SEA (pokud bude uznána jako způsobilá aktivita resp. výdaj) je potřeba, aby všichni partneři prověřili ve svých rozpočtech možné úspory v rámci dosud realizovaných aktivit

7. Finanční a projektové řízení

- Vedoucí partner zpracovává podklady k podání souhrnné Žádosti o platbu a Průběžné zprávy o realizaci projektu za období 1-6/2013
- Dle harmonogramu se projektový a expertní tým sejdou ještě jednou v prosinci 2013.

USNESENÍ

Projektový tým schvaluje pro další změny v projektu možnost použití procedury per-rollam (hlasování iniciuje vedoucí partner projektu; každý partner hlasuje ANO/NE při využití možnosti „odpovědět všem“; lhůta na hlasování - 3 pracovní dny; výsledek hlasování oznámí vedoucí partner všem ostatním partnerům).

Usnesení jednomyslně přijato partnery projektu.

8. Prodloužení realizace projektu

- Vzhledem k předpokládané nutnosti posuzování vlivu Strategie na životní prostředí padl návrh na prodloužení realizace projektu
- V případě nutnosti mezinárodní SEA je potřeba prodloužit projekt s dostatečnou časovou rezervou
- Z diskuse vyplynul návrh na prodloužení o 1 rok do 31.12.2014
- V roce 2014 by byly realizovány tyto aktivity: fungování sekretariátu projektu, podpis Smlouvy o spolupráci, závěrečná konference projektu, inzerce v médiích; případné posuzování vlivu Strategie na životní prostředí

USNESENÍ

Projektový tým schvaluje prodloužení ukončení projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“ do 31.12.2014 za podmínky kladného vyjádření Ministerstva životního prostředí České republiky o nutnosti posuzování vlivu Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí na životní prostředí.

Usnesení jednomyslně přijato partnery projektu.

Úkoly:

Vedoucí partner zpracuje žádost o prodloužení projektu do 31.12.2014 v případě nutnosti posuzování vlivu Strategie na životní prostředí dle stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR.

Všichni partneři prověří případné úspory ve svých rozpočtech.

Zapsal:




Daniel Všecký, MSc.
CENTRUM EP



Ing. Roman Klíma
KÚ Královéhradeckého kraje

Ověřil:



Mgr. Miroslav Smejkal
Pardubický kraj



Pawel Kurant
Úřad maršálka Dolnoslezského vojvodství

V Hradci Králové dne 7.10.2013